



04. ARA Bassersdorf
Sanierung Vorklärbecken, Arbeitsvergaben Schalt- und Steuerschränke,
Automatisierungs- und Prozessleitsystem und Elektroinstallationen

Das Wichtigste in Kürze

Das Vorklärbecken ist undicht und muss dringend saniert werden. Am 3. März 2025 wurde seitens der Betriebskommission der Sanierungskredit im Umfang von CHF 972'900 inkl. MWST genehmigt. Mit vorliegendem Beschluss werden die Elektroarbeiten für die Schalt- und Steuerschränke, das Automatisierungs- und Prozessleitsystem sowie für die Elektroinstallationen vergeben.

Ausgangslage

An der Betriebskommissionssitzung vom 3. März 2025 wurde das Projekt "Sanierung Vorklärbecken" inkl. den dazu notwendigen Kredit in der Höhe von CHF 972'900 inkl. MWST genehmigt. Die Sanierung des Vorklärbecken umfasst eine Betonsanierung der bestehenden Strukturen, den Ersatz des Räumers sowie die Automatisierung des Schlammabzugs. Mit vorliegendem Beschluss werden die Elektroarbeiten für die Schalt- und Steuerschränke, das Automatisierungs- und Prozessleitsystem sowie für die Elektroinstallationen vergeben.

Submissionsergebnis

Schalt- und Steuerschränke

Für die Lieferung der Schalt- und Steuerschränke wurde bei STB-Engineering AG eine Offerte im freihändigen Verfahren eingeholt.

Unternehmer	Offertsumme exkl. MWST	Rabatt	Skonto	Eingabesumme inkl. MWST
STB-Engineering AG, 8892 Berschis	CHF 12'472.45	0	0	CHF 13'482.70

Die genannten Arbeiten werden an die STB-Engineering AG, Seilstrasse 3a, 8892 Berschis, zum Betrag von netto CHF 13'482.70 inkl. MWST, vergeben.

Begründung: Marktkonformes Angebot

Automatisierungs- und Prozessleitsystem

Für das Automatisierungs- und Prozessleitsystem wurde bei Chestonag Automation AG, 5707 Seengen eine Offerte im freihändigen Verfahren eingeholt.

Unternehmer	Offertsumme exkl. MWST	Rabatt	Skonto	Eingabesumme inkl. MWST
Chestonag Automation AG, 5707 Seengen	CHF 23'142.00	0	0	CHF 25'016.50

Die genannten Arbeiten werden an die Chestonag Automation AG, Wächterstrasse 4, 5707 Seengen, zum Betrag von netto CHF 25'016.00 inkl. MWST, vergeben.

Begründung: Marktkonformes Angebot



Elektroinstallationen

Für die Elektroinstallationen wurde bei Elektro Neuhaus AG, 8303 Bassersdorf, eine Offerte im freihändigen Verfahren eingeholt.

Unternehmer	Offertsumme exkl. MWST	Rabatt	Skonto	Eingabesumme inkl. MWST
Elektro Neuhaus AG 8303 Bassersdorf	CHF 57'276.00	0	0	CHF 61'915.40

Die genannten Arbeiten werden an die Elektro Neuhaus AG, Poststrasse 2, 8303 Bassersdorf, zum Betrag von netto CHF 61'915.40 inkl. MWST, vergeben.

Begründung: Marktkonformes Angebot

Kostenübersicht

Sanierung Vorklärbecken

Aufgrund der bisherigen Vergaben ergibt sich nachfolgende Kreditübersicht.

1. Genehmigter Kredit, BK 03.02.2025	CHF	900'000.00
2. Vergaben		
Ingenieurarbeiten, Variantenstudium / Vorprojekt, BK 13.03.2024	CHF	16'480.00
Elektroingenieur, Vorprojekt, BK 01.10.2024	CHF	5'844.00
Ingenieurarbeiten, Sub. bis Inbetriebnahme, BK 03.02.2025	CHF	109'100.00
Elektroingenieurarbeiten, Sub bis Inbetriebnahme, BK 03.02.2025	CHF	17'324.00
Betonsanierungen, BK 27.05.2025	CHF	168'655.30
Verfahrenstechnik, BK 27.05.2025	CHF	222'000.00
Demontagearbeiten, BK 27.05.2025	CHF	6'800.80
Frischschlammschacht Montage, Aktuar 03.10.2025	CHF	1'500.00
Frischschlammschacht Material, Aktuar 03.10.2025	CHF	3'179.00
Schalt-/ und Steuerschränke, BK 03.11.2025	CHF	12'472.45
Automatisierungs-/ und Prozessleitsystem, BK 03.11.2025	CHF	23'142.00
Elektroinstallationen, BK 03.11.2025	CHF	57'276.00
Restkredit exkl. MWST	CHF	256'226.45

Die Betriebskommission

beschliesst:

1. Die Lieferung der Schalt- und Steuerschränke werden an die STB-Engineering AG, Seilstrasse 3a, 8892 Berschis, zum Betrag von netto CHF 13'482.70 inkl. MWST, vergeben.
2. Die Kosten von CHF CHF 13'482.70 inkl. MWST, für die Lieferung der Schalt- und Steuerschränke, werden zu Lasten der Investitionsrechnung 2024 bis 2026, Konto 7202.5030.17 (INV00037) „Sanierung Vorklärbecken“, belastet.
3. Die Arbeiten für das Automatisierungs- und Prozessleitsystem wird an die Chestonag Automation AG, Wächterstrasse 4, 5707 Seengen, zum Betrag von netto CHF 25'016.00 inkl. MWST, vergeben.



4. Die Kosten von CHF 25'016.00 inkl. MWST, für das Automatisierungs- und Prozessleitsystem, werden zu Lasten der Investitionsrechnung 2024 bis 2026, Konto 7202.5030.17 (INV00037) „Sanierung Vorklärbecken“, belastet.
5. Die Elektroninstallationen werden an Elektro Neuhaus AG, Poststrasse 2, 8303 Bassersdorf, zum Betrag von netto CHF 61'915.40 inkl. MWST, vergeben.
6. Die Kosten von CHF 61'915.40 inkl. MWST, für die Elektroinstallationen, werden zu Lasten der Investitionsrechnung 2024 bis 2026, Konto 7202.5030.17 (INV00037) „Sanierung Vorklärbecken“, belastet.

Mitteilung durch Protokollauszug an (elektronisch):

- _ Verbandsgemeinden
- _ Finanzverwaltung Bassersdorf
- _ Akten

Zweckverband ARA Bassersdorf
Betriebskommission

Richard Dunkel
Präsident

Patrik Baumgartner
Aktuar i.V.